Стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років станом на 17.07.2015
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.03.2015 року № 53 затверджений склад комісії та заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери м. Синельникове до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.
Заходами передбачено виконати:
Підготувати:

117 житлових будинків: підготовлено 60 (51 %);
За кошти міського бюджету (271,0 тис.грн.) виконано капітальний ремонт покрівель житлових будинків на вул. Миру, 11 (2 п), Леніна, 183 (10 під’їзд), заміна вікон сходових клітин на металопластикові на вул. Леніна, 185 А;
28 підвалів: підготовлено 22 (78%);
28 горищ: підготовлено 22 (78%);
виконати перевірку 10064 димовентканалів: перевірено 8386 шт (83 %);
виконати герметизацію 85 інженерних вводів: виконано 45 (53 %);
Підготувати 18 об’єктів  соціально-культурної сфери (10 дитячих садків, 7 шкіл, школа культури та мистецтва): підготовлено 7 дитячих садків (70%) та 3 школи (37%);
 Підготувати 18 індивідуальних топочних та 7,2 км теплових мереж:  підготовлено 10 котелень (55 %) та 4,5 км мереж (62%);

- виконано поточний ремонт опалювального обладнання по НВК   (промито теплообмінники, відремонтовано димосос, замінено паронітові прокладки та газовий клапан) (7,8 тис.грн.)

 - виконано поточний ремонт опалювального обладнання ЗНЗ №1 (промивка

теплообмінників для видалення  карбонатних відкладень )  (4,9 тис.грн.)

   Проведені навчання по підвищенню кваліфікації операторів газових котелень та

   посадових осіб відповідальних за газове господарство, отримані посвідчення; (4,49 тис.грн.)

Виконані роботи по випробуванню контурів заземлення та опору ізоляції, отримані протоколи (13,0 тис.грн.)

Виконані роботи по повірці приладів обліку газу та  інших КВП. (20,65 тис.)

Виконані роботи по повірці манометрів і термометрів (1,55 тис.грн.)

Виконані  роботи по прочищенню димових та вентиляційних каналів(14,469тис.)

Завершені роботи по капітальному ремонту (заміна на металопластикові) вікон в ЗНЗ №1; (сума всього 348,17152 тис.) заплачено 89,541 тис.грн.)

Виконані роботи по заміні вікон на металопластикові в ЗНЗ №3 та ЗНЗ №6,

ведуться підготовчі роботи для виконання штукатурних робіт віконних відкосів;

(заплачено аванс 92,116 тис.грн.)

Ведуться роботи по капітальному ремонту покрівлі ЗНЗ №1, та капітальному ремонту системи опалення ДНЗ №8,  виконання 50% (заплачено аванс 155,28 тис.грн.)

Укладено угоду на заміну вікон на металопластикові в ЗНЗ №4.

Підготувати 0,3 км водопровідно-каналізаційних мереж: підготовлено 0,275 км (92 %), 
За кошти міського бюджету (30,0 тис.грн.) виконано прочищення мереж зливової каналізації 

Підготувати 3 каналізаційно-насосних станції: підготовлено 2 (66%);
Підготувати 1 очисні споруди, на даний час ведуться роботи з реконструкції очисних споруд.
По благоустрою:
- заготовити 385 тон посипочного матеріалу: заготовлено 200 тон (52%);
-   підготувати 5 одиниць спеціалізованої техніки: підготовлено 2 одиниці (40%);
-   виконати поточний ремонт 1,225 тис. м2 доріг міста: виконано 1,11 тис. м2 (90%) поточного ремонту доріг за кошти міського бюджету 333,0 тис.грн.
- виконати капітальний ремонт 1,6 тис. м2  доріг міста: виконано 0,43 тис. м2 (27%) капітального ремонту дороги на вул. Дзержинського – 206,7 тис.грн.
У 2015 році планується виділити додаткові кошти на виконання капітального ремонту покрівель багатоповерхових житлових будинків                     в розмірі - 548,617 тис.грн.
На виконання поточного ремонту доріг м. Синельникове – 218,0 тис.грн.
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