6. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
6.1. Інформація про ліцензіата. Загальні  відомості про підприємство

	Синельникове – місто обласного значення Дніпропетровської  області, центр Синельниківського району. Вигідне географічне розташування і дві станції залізничного транспорту Синельникове 1  та  Синельникове 2  з розвинутою інфраструктурою забезпечують сталий економічний  розвиток міста  і є основою місто утворення.
	У місті мешкає 31568 жителів.
	Синельниківське  міське комунальне підприємство « Водоканал» створене в 2002 році. З 2002 року по 2008 рік підприємство займалося відводом і очисткою побутових і промислових стічних вод.
	В 2008 році з серпня місяця на баланс підприємства  рішенням Синельниківської міської ради були  передані міські водопроводні мережі, які до цього були в оперативному  керуванні державного підприємства « Дніпро-західний Донбас».
	Водопровідні мережі міста  в основному прокладалися в 60-х роках минулого століття. Найстаріший водопровід  прокладений в місті  в 1908 році, який  до теперішнього часу знаходиться в експлуатації.

Загальна характеристика системи водопостачання  м. Синельникове

	Централізованим водопостачанням  у м. Синельникове почали займатися наприкінці 19 століття  з початку розвитку залізничної інфраструктури. Перший водопровід  був прокладений від поверхневого водозабору до депо.ст.Синельникове для заправки паровозів. Джерелом водопостачання м. Синельникове на теперішній час є водогін « Дніпро-Західний Донбас» , який знаходиться на балансі  ДМП ВКГ « Дніпро-Західний Донбас».
	Населення м.  Синельникове на 90 % забезпечене  централізованим водопостачанням. Загальна довжина мереж, які обслуговує підприємство – 176,2 км, у тому числі: 5,98 км – магістральних мереж діаметром від 300 – 500 мм і 170,22 км розподільчих вуличних, внутрішньо квартальних та дворових мереж. Матеріал труб  в основному сталь та чавун.
	На водогінних мережах розміщено 312 водопровідних колодязів.
	Забір води на місто  виконується з 3-х джерел:
1. Насосна станція Ш-го підйому  водогону « Дніпро-Західний Донбас»;
2. Водогін, постачаючий  питну воду на с. Іларіонове, в районі 232 км;
3. Резервна врізка в водогін, постаючий питну воду на с. Іларіонове в районі кладовища с. Червоне.
Облік води на врізках виконується лічильниками води:
Врізка № 1 ( НС № 3 водогону  « Дніпро-Західний Донбас»;
· WP    Dynamic 250-50
· POWO GAS MW № 250 МКОР
Врізка № 2 ( 232 км);
· WPК WA 150
Врізка № 3 ( район кладовища с. Червоне)
· POWO GAS M-7-150

Загальна характеристика водовідведення м. Синельникове

	Синельниківське міське комунальне підприємство « Водоканал» здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення та промислових підприємств, виконує їх очищення та знезараження на очисних спорудах. Проектна продуктивність  очисних споруд складає  10000 м3/добу.  Фактична  продуктивність ≈ 2000 м3/добу. Каналізація м. Синельникове виконана по роздільній схемі. Побутові і виробничі стоки міста  збираються каналізаційним колектором Ø 800 мм і відводяться на  головну насосну станцію, розміщену на площадці очисних споруд каналізації.
	Очисні споруди знаходяться  на відстані 3 км від західної окраїни міста, на лівому березі балки Ворона. Стічні води, проходять через очисні споруди, відводяться у ставок-накопичувач. Станція повної біологічної очистки побудована  в складі  наступних  споруд:
· Головна каналізаційна насосна станція;
· Прийомна камера;
· Пісколовки Ø 6.0 м;
· Первинні відстійники Ø 18.0 м з насосною станцією сирого осадку;
· Аеротенки 2-х коридорні – 4 секції;
· Вторинні радіальні відстійники  Ø 18.0 м;
· Контактні резервуари;
· Хлораторна;
· Насосно-повітродувна станція;
· Мулоущільнювачі;
· Допоміжні споруди ( адміністративно-побутове приміщення).
На сьогоднішній час більшість споруд  знаходиться  в неробочому стані через тривалий строк  експлуатації без проведення капітально – відновлювальних робіт, хімічної корозії металомістких матеріалів. З 2002 року очисні  споруди міста знаходяться в стадії реконструкції. На сьогоднішній час згідно проекту реконструкції виконані  роботи:
· Огородження площадки очисних споруд;
· Головна каналізаційна насосна станція;
· Напірний трубопровід;
· Пісколовки з пісковими площадками;
· Хлораторна станція
· Адміністративно- побутова будівля з хімічною лабораторією;
· Водопровід;
· Мережі газопостачання.
В  2015 році завершені    роботи по  реконструкції первинних відстійників з насосною станцією сирого осадку, технологічні трубопроводи, мулові площадки.
Загальна довжина каналізаційних мереж і колекторів, що знаходяться на балансі підприємства складає 36,6 км з них:
· Головні самоплинні колектори 2,5 км;
· Внутрішньо-квартальні мережі – 4,2 км;
· Вуличні мережі – 25,2 км.
Загальна довжина мереж водовідведення складає 36,6 км, з них:
-  Чавунні – 29,6 км;
-  Залізобетонні – 2,7 км; 
-  Керамічні – 4,3 км.

6.2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

	В мережі водопостачання м. Синельникове є проблемні ділянки, на яких подача води населенню нестабільна, тиск води нижче нормативного, а в літній період в часи максимального водо розбору відсутня зовсім.
	З метою аналізу роботи водопровідних мереж інститутом «Дніпрокомунпроект» виконано гідравлічний розрахунок водопровідної мережі м. Синельникове.
Як показав розрахунок проблемною ділянкою   водопроводу на північній стороні міста є вул.. Новоукраїнська. З розрахунку видно, що тиск в мережі складає 1,5 атмосфер. Це по магістральному водопроводу. Водопровід по вул. Новоукраїнській є тупіковим , виконаний  із труб різних діаметрів, в основному 50-80 мм. При розборі води в мережі чим дальше від магістрального водопроводу, тим гостріше  відчуваються проблеми з водою. Рішенням цієї проблеми є прокладка нового трубопроводу діаметром 100 мм по вул.. Новоукраїнська з закільцюванням на магістральний  трубопровід.
В 2008 році на підставі листа – наказу №016/23 від 19.06.2007 року ЗАО інститутом « Дніпрокомунпроект» було виконано робочий проект на прокладку нового водопроводу по вул.. Новоукраїнська, який на теперішній час  не реалізований. 
В зв’язку з відсутністю бюджетних коштів на виконання цих робіт  вже впродовж шести років, а також  нагальною необхідністю виконання цих робіт, пов’язаною з постійними перебоями в постачанні води  мешканців по вул.. Новоукраїнська, а також прилеглих вулиць, прийнято рішення виконати ці роботи за рахунок власних коштів підприємства господарським способом. До кінця 2016 року згідно зобов’язань, щодо  досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми буде придбано матеріали на суму 111,0 тис. грн..
Прочищення каналізаційних мереж до теперішнього часу виконується сталевими  канатами, що призводить до руйнування труб, особливо керамічних. Вирішенням цієї проблеми є придбання каналопромивної машини,  що дасть можливість якісніше надавати послуги  з водовідведення та запобігти передчасному зносу матеріалу труб.
Програмою на 2016 рік передбачається станом на кінець ІУ кварталу накопичити 243,0 тис. грн.. Загальна сума накопичених на кінець 2016 року коштів достатня для придбання каналопромивної машини  (241,0 тис. грн.). 

6.3. Обґрунтування  інвестиційних витрат

	З метою  обґрунтування  запланованих витрат підприємства, які спрямовані на виконання  заходів на спорудах і об’єктах водопостачання та водовідведення розроблено інвестиційну програму  Синельниківського міського комунального підприємства « Водоканал» на  2015 рік. Дану інвестиційну програму  розроблено у відповідності до вимог « Порядку розроблення та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» затвердженого Наказом  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 14.12.2012 року № 630 і Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних  послуг  14.12.2012 року № 381 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2013 року № 98/22630 ( із змінами, внесеними  згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 446 від 13.09.2013 року).
	Інвестиційна програма – план використання коштів для здійснення інвестицій з визначенням об’єктів та обсягів інвестування, джерел фінансування та графіка здійснення інвестиційних заходів з необхідними обґрунтуваннями,  підтверджують доцільність і ефективність таких заходів. 

		Складові інвестиційних витрат
Водопостачання:
· Покращення якості надання  послуг мешканцям  північної сторони  м. Синельникове ( заміна водопроводу по вул.. Новоукраїнська-581 п.м.) – 111,0  тис. грн..

Водовідведення:
· Заходи щодо придбання каналопромивної машини – 241,0  тис.грн.

Всього за інвестиційною програмою: - 352,0  тис. грн.. 






6.4. Аналіз впливу результатів інвестиційної програми на структуру тарифів

1. Водовідведення 

Прямого впливу на структуру  тарифівпо водовідведенню , реалізація заходу  по придбанню каналопромивної машини не має тому що він направлений на покращення якості послуг та безпеки робіт, а саме:
· зменшення кількості заторів на самоплинних мережах каналізації, що виключає  вилив неочищених нечистот на поверхню грунту;
· збільшення терміну служби керамічних труб;
· зменшення фізичної загрузки слюсарів при виконанні робіт по прочистці мереж;
· зменшення ймовірності одержання виробничих травм при виконанні робіт з повишеною небезпекою;
· впровадження більш сучасних технологій проведення робіт.

2. Водопостачання
Аналізу впливу реалізації заходу по заміні водопроводу по вул.. Новоукраїнська  на структуру  тарифу по водопостачанню на теперішній час зробити неможливо по наступним  причинам:
· захід насамперед направлений на якісне водопостачання, а саме цілодобове одержання води мешканцями північної сторони міста;























6.5. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми 


	Роки
	Інвестиційні витрати              ( за всі роки)
	Річний ЕЕ (після впровадження) 
	Ставка дисконтування                     (стала величина)
	Чиста приведена вартість
	Дисконт. річний ЕЕ
	Сумарний дисконт. річний ЕЕ
	Дисконт. період окупності
	Внутрішня норма доходності
	Індекс прибутковості

	1
	352
	52,4
	7%
	328,972
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	-280,000
	48,972
	48,972
	 
	-90%
	0,149

	3
	 
	 
	 
	-234,232
	45,768
	94,740
	 
	-44%
	0,288

	4
	 
	 
	 
	-191,458
	42,774
	137,514
	 
	-25%
	0,418

	5
	 
	 
	 
	-151,482
	39,976
	177,490
	 
	-11%
	0,540

	6
	 
	 
	 
	-114,122
	37,360
	214,850
	 
	-3%
	0,653

	7
	 
	 
	 
	-79,205
	34,916
	249,767
	 
	3%
	0,759

	8
	 
	 
	 
	-46,573
	32,632
	282,399
	 
	7%
	0,858

	9
	 
	 
	 
	-16,076
	30,497
	312,896
	 
	9%
	0,951

	10
	 
	 
	 
	12,426
	28,502
	341,398
	 
	11%
	1,038

	11
	 
	 
	 
	39,064
	26,638
	368,036
	 
	13%
	1,119

	12
	 
	 
	 
	63,959
	24,895
	392,931
	 
	14%
	1,194

	13
	 
	 
	 
	87,22479932
	23,266
	416,197
	 
	15%
	1,265

	14
	 
	 
	 
	108,969
	21,744
	437,941
	 
	16%
	1,331

	15
	 
	 
	 
	129,291
	20,322
	458,263
	 
	16%
	1,393

	16
	 
	 
	 
	148,283
	18,992
	477,255
	 
	17%
	1,451

	17
	 
	 
	 
	166,032
	17,750
	495,004
	 
	17%
	1,505

	18
	 
	 
	 
	182,621
	16,588
	511,593
	 
	17%
	1,555

	19
	 
	 
	 
	198,124
	15,503
	527,096
	 
	17%
	1,602

	20
	 
	 
	 
	212,613
	14,489
	541,585
	 
	18%
	1,646

	

	














7. ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
7.1. Водопровід по вул..Новоукраїнська м. Синельникове

7.1.1.  Техніко - економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

	Водопровідна мережа  по вул.. Новоукраїнська побудована  в 50-х роках. Мережа тупікова. Діаметри труб від 50 до 80 мм. В зв’язку з тривалим терміном  експлуатації, що призвело до зниження пропускної спроможності, розбудовою приватного сектору виникли проблеми з  надійним водопостачанням.
	Перебої в водопостачанні особливо відчуваються  в літній період з 18-00 годин до 6-00 годин ранку, коли вода в мережі відсутня.
	Технічним рішенням для усунення проблеми з водопостачанням є заміна існуючої мережі  на нову з поліетиленових труб Ø110 мм з закільцюванням на магістральний трубопровід Ø 400  мм, що підтверджує гідравлічний розрахунок виконаний ПАО « Інститут Дніпрокомунпроект».

Обґрунтування впровадження заходу

· Кількість абонентів, які одержують воду від мережі по вул.. Новоукраїнська складає – 348 абонентів ;
· Кількість мешканців – 985 чоловік;
· Норма водоспоживання на 1 людину в місяць – 6,4 м3;
· Кількість годин в добі, в які відсутнє водопостачання ≈ 8 годин;
· Кількість води, яку мало б реалізувати підприємство за місяць
W= 985 х 6,4 = 6304 м3
· Кількість реалізованої води
W1= 6304 х  8  = 2101 м3
                      24
· Втрати від реалізації (економічний ефект від впровадження  заходу);

(W1 – W2 ) 8 - 05 = (6304 – 2101) х 7,31 = 30723,93 грн.

	Загальна вартість заходу 136,0 тис. грн

Специфікація матеріалів:
	[bookmark: _GoBack]№ з/п
	Найменування 
	Од. вим.
	К-сть
	Вартість грн.. за одиницю (без ПДВ)
	Загальна вартість (грн.)
	Обґрунтування вартості

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	1
	Труба ПЕ-100 SDR17  Ø110мм,
Ру – 10 атм.
	М
	581
	130,60
	75930
	Обрана комерційна пропозиція ЧПНПКФ «Ювенс»

	2
	Труба ПЕ SDR 17
 Ø 63  
Ру –10 атм.
	М
	60
	43,30
	2598,0
	Обрана комерційна пропозиція 
ЧПНПКФ «Ювенс»

	3
	Колено Ø 110 Unidelta
	Шт.
	10
	806,88
	8070
	Обрана комерційна пропозиція ЧПНПКФ
«Ювенс»

	4.
	Муфта Ø 110 Unidelta
	Шт.
	4
	855,22
	3421
	Обрана комерційна пропозиція ЧПНПКФ
«Ювенс»

	5
	Кольца з\б КС 15-2-0
	Шт.
	19
	726,67
	13807
	Обрана комерційна пропозиція ТОВ» Торговий дім Ліра-Груп»

	6
	Кришка  КЦП 15-2
	Шт.
	8
	896,69
	7174
	Обрана комерційна пропозиція ТОВ» Торговий дім Ліра-Груп»



	
	Термін окупності проекту:

			Т =  111    ≈  4 місяці
                                      30,7















7.2. Придбання машини високого тиску  «Шторм 2041 GX 660»

7.2.1. Техніко- економічне обґрунтування необхідності та доцільності  впровадження заходу

	В ході  багаторічної експлуатації підприємством самопливних каналізаційних мереж  міста склалась критична ситуація, пов’язана з  замулюванням та обростанням жиром з причини відсутності на підприємстві  каналопромивної машини. На теперішній час усунення заторів в мережах каналізації виконується сталевим канатом з протяжкою « Єрша» та вакуумною машиною КО-502. Такий метод усунення заторів призводить до руйнування труб, особливо керамічних, та не дає необхідних результатів  для очистки труб від жирових відкладень. На даний час склалась критична ситуація на мікрорайоні по вул.. Миру, де всі самопливні каналізаційні мережі   виконані з керамічних труб.
	Для недопущення руйнування труб підприємство вимушене періодично 2 рази на рік, а в критичних ситуаціях позапланово заключати договори з підрядними підприємствами  КП «Павлоградводоканал» та ПП  « Перший» м. Дніпропетровськ на прочистку труб каналопромивною машиною. Вартість прочищення  1 м труби орендованою машиною складає 45,60 грн. На даний час терміново підлягають прочищенню 2,5 км труб, а це ≈ 125 тис. грн..
	Впровадження даного заходу дозволить забезпечити якісне прочищення самопливних труб.
	На розгляд спеціалістам підприємства  було надано декілька комерційних пропозицій - ТОВ «Вінкель» та ТОВ «Клининг- Мастер» За результатами розгляду обрано пропозицію ТОВ  Клининг-Мастер » тому що:
· Запропоновано нижчу ціну;
· Технічні характеристики  в більшій мірі підходять до специфіки нашого підприємства.


7.2.2. Визначення строку окупності та економічного ефекту

Економія буде досягнута за рахунок зменшення витрат  на оренду. Затрати на оренду каналопромивної машини на рік складають:
	9,6 тис. грн. х 12 = 115,2 тис. грн..
Затрати ПММ для каналопромивочної машини  «Шторм 2041 GX 660» при ціні 15.00 грн ( без ПДВ) і середньому пробігу машини за добу 40 км і  середньому часу роботи обладнання 4 години становитимуть:
· Затрати на пробіг – 12,9 х 40 х 365 х 15,00 = 28,3  тис. грн..
                                             100
·  Затрати на роботу обладнання:
                           6,3  х4 х 365 х 15.00  = 34,5   тис. грн..
Економія ( економічний ефект) становить 
		115,2 -  28,3   - 34,5   = 52,4  тис. грн.

Визначаємо строк окупності спрощеним  методом :

	Ток =   І, 
                    ЕЕ
де І – сума  інвестицій заходу
    ЕЕ – економічний ефект.

	Ток = 240,9= 4,6  років = 55 місяців
                    52,4 

































8. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЛІЦЕНЗІАТА ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ  ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ


	1.Синельниківське міське комунальне підприємство «Водоканал»  зобов’язується  до кінця 2016 року придбати  необхідні матеріали, виконати всі роботи господарським способом та ввести в експлуатацію водопровід по вул.. Новоукраїнська.

	2. Синельниківське міське комунальне підприємство  « Водоканал»  зобов’язується в ІУ кварталі 2016 року придбати каналопромивочну  установку високого тиску «Шторм 2041 GX 660»










В.О. НАЧАЛЬНИКА СМКП «ВОДОКАНАЛ» 			Д.Є.КОРДИШ 
